PENSANDO LA INFANCIA: FORTALECIENDO LAS FAMILIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE SUS CONFLICTOS, FORTALECIENDO SU CONVIVENCIA Y SU RELACIÓN COMUNITARIA.
ACTIVIDADES REALIZADAS. FASE DE CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA. FASE 1
	FASE
	ACTIVIDAD
	LOGROS
	PENDIENTES

	Concertación
	Concertación colectiva de construcción y definición de principales componentes de acción.
	Definición de acciones principales para el desarrollo del proyecto para la conformación de redes comunitarias de familia.

Construcción de estructura temática para el desarrollo de la diplomatura en familia: Familia, Políticas Públicas, Convivencia y Redes Sociales. 
Concertación de propuesta con organización cooperante
	Sistematización

	Conocimiento de la Estructura
	Desarrollo diplomatura en familia


	Actualización de un grupo de profesionales en los ejes temáticos definidos en el apartado anterior.

Definición de herramientas para el trabajo con familias y grupos de trabajo.

Elaboración y realización de actividades de recolección de información que permitieron:

A) Identificación de la principales problemáticas de los grupos familiares de cada una de las organizaciones, a partir de la visión externa.

B) Diagnóstico de las acciones de cada una de las organizaciones participantes del proyecto. Socialización colectiva.

C) Construcción de propuestas para el trabajo en red con los grupos familiares, de cara al tratamiento de las problemáticas identificadas.

D) Elaboración de un propuesta colectiva de trabajo en red, donde se define: Que se entiende por una red comunitaria de familias, propósitos de la red comunitaria de familias, objetivo general y objetivos específicos de la red comunitaria de familia (este proceso es uno de los mas complejos desarrollados hasta el momento en el proyecto, pues significó la concertación y puesta en común de los diferentes intereses de cada una de las organizaciones participantes)

E) Elaboración de compromisos para el logro de trabajo en red por parte de cada una de las organizaciones participantes (Director y Representante)

F) Definición de propuesta inicial para estructura de la red. Definición de tres subredes temáticas por afinidad: 1. Protección, 2. Promoción, prevención y educación y 3. Información
	Elaboración informe consolidado de los resultados de talleres

Sistematización

	
	Encuadre y evaluación


	Identificación de debilidades, retos y amenazas en el desarrollo del proceso, una vez terminada la diplomatura en familia.

Construcción de compromisos entre los representantes de cada una de las organizaciones para la focalización y sensibilización de los grupos familiares y equipos de trabajo.


	Elaboración informe consolidado de los resultados del encuentro
Sistematización

	
	Realización actividades complementarias


	Actualización en temáticas transversales de atención en el proceso de gestión de la red: Teorías del Desarrollo, Resiliencia, Modelo de Olson. A su vez esta actividad constituye al fortalecimiento del capital humano en cada una de las organizaciones.

Reconocimiento de experiencias de trabajo en red, que permite elaborar conclusiones acerca del como, con quien, con qué, etc., han operado otros ejercicios, en procura de construir sistemas de referencia respecto al trabajo realizado.
	Elaboración informe consolidado de los resultados de encuentros

Sistematización

	
	Realización de actividades de construcción

	Construcción de estructura inicial de la red interorganizacional.

Evaluación de las actividades desarrolladas por cada una de las instituciones.

Construcción de ruta metodológica de acción en los tres niveles de la red: Interorganizacional, Intraorganizacional y familiar –identificación nivel intersectorial-.

Definición de acciones a seguir, según plan de trabajo construido, donde se contempla un plan estratégico que permita cristalizar las acciones de la red en el mediano y largo plazo, con fundamento en líneas estratégicas de acción.

Constitución de comité gestor de la red, integrado por los representantes de cinco organizaciones participantes.
	Elaboración informe consolidado de los resultados de encuentros

Sistematización

	
	Acompañamiento a ONG (Visitas a cada una de las organizaciones participantes)


	Identificación de principales logros en la implementación de las acciones de construcción de redes familiares e intraorganizacionales.

Construcción de propuestas de vinculación a partir de la identificación de acciones complementarias entre las organizaciones, que involucran a los grupos familiares y equipos de trabajo de las organizaciones.

Identificación de principales limitaciones de las organizaciones para la ejecución de actividades que promuevan el trabajo en red.

Levantamiento de información de cada una de las organizaciones, respecto a historia, existencia institucional, autonomía y dependencia, generación de recursos, entre otros elementos que permite la construcción de un directorio interorganizacional en procura del reconocimiento entre las organizaciones.

Construcción de material de contenido para el trabajo intraorganizacional, respecto a la temática de redes sociales,
	Digitación

Elaboración informe consolidado de los resultados de visitas

Sistematización
Visita a 3 organizaciones

Construcción de directorio 

	
	Asesoría a Organizaciones
	Clarificación de actividades a emprender por cada una de las organizaciones asesoradas, respecto a la implementación del proyecto.

Realización talleres de nivelación individual y colectivo de clarificación y capacitación en el nivel intraorganizacional
	Elaboración de documento de contenido temático de talleres.

	
	Estudio de ANALISIS DE REDES SOCIALES (Mapeo de identificación de estructura relacional interorganizacional emergente)


	Conocimiento de los recursos presentes y potenciales de las organizaciones que participan del proyecto, así como de sus debilidades y principales riesgos.

Construcción propuestas de gestión (articulación de la red) fundamentadas en el conocimiento académico de las redes sociales preexistentes.

Construcción de indicadores relacionales que permitan fundamentar el seguimiento y la evaluación del proceso en su periodo de ejecución y posterior sostenibilidad.

Identificación territorial de las organizaciones, construcción de maping organizacional
	Presentación de resultados en Mesa de Niñez y Familia y grupo de profesionales de las organizaciones.

	
	Comunicaciones


	Divulgación del proyecto en medios de prensa locales y de las organizaciones.
Construcción página Web

Construcción de Boletines virtuales de información que procuran la actualización de las organizaciones participantes y externas, respecto al desarrollo del proyecto.

(En construcción), Generación de foros virtuales que procuraran la construcción de propuestas y la toma de decisión de las mismas, de manera mas ágil y oportuna, incentivando el compromiso y la autogestión de la red interorganizacional.

Construcción de video grupal, que refleja los alcances del proceso de la diplomatura.
(En construcción) Boletín especial sobre el desarrollo del proyecto
	

	COORDINACIÓN
	Realización de actividades administrativas y de gestion 
	Coordinación permanente con el equipo de trabajo para el logro de las actividades definidas en caracterización y sistematización.

Coordinación de acciones con la dirección ejecutiva a través de reuniones periódicas y entrega de informes de actividades.

Coordinación de acciones con la organización cooperante a través de etregas periódicas de informes de actividades
	


Sistematizacion de juan
